
ALLEGATO "A"

Comune di Domusnovas
Provincia di SU

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di demolizione e ricostruzione recinzione pericolante della scuola
primaria e per l'infanzia di via Cagliari - lato via Cagliari

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Domusnovas.

CANTIERE: via Cagliari, Domusnovas (SU)

Domusnovas, 13/04/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________ 
(Ghiani Elsa Ersilia )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

Ghiani Elsa Ersilia
Piazza Caduti di Nassirya, 1
09015 Domusnovas (SU)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

demolizioni 8 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 3 g

Demolizione recinzione con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici2 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 2 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 2 g

Strutture in fondazione in c.a. 11 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Strutture in elevazione in c.a. 21 g

Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione 7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Posa di recinzioni e cancellate 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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